

«Дорожная карта» апробации ФГОС основного общего образования в 8-9 классах МБОУ «СОШ № 109» с 1 сентября 2016 года

Направления реализации Программы развития школы на 2016-2020 годы: изменение содержания обучения (1); изменение педагогических позиций (2); изменение способа включенности в социум (3); изменение среды обучения (4); изменение характера управления. (5)

Этап реализации	Программные меры, действия, мероприятия	Сроки	Задействованность направлений реализации ПР				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 этап (с сентября по ноябрь 2016 г.): аналитико-проектный	1. Анализ проведенной апробации ФГОС ООО в 5-7 классах в 2014-2016 годах.	Май-август 2016	+				
	2. Анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы развития и модуля, проектирование новых условий образовательного пространства.		+				
	3. Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-воспитательного пространства.		+				
	4. Определение специфики содержания образования, учебных форм, структуры образовательного пространства в основной школе.	сентябрь - октябрь 2016	+				
	5. Анализ условий для реализации ООП среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планов.		+				
	6. Проектирование учебного плана ООП СОО и ООП ООО с учетом сетевых стандартов «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС.		+				
	7. Составление поля внеурочной деятельности в 7-8 классах в соответствии с запросами обучающихся на 2016-2017 учебный год		+	+		+	
	8. Внесение изменений в рабочие программы 9 класса в связи с экспериментальным учебным планом на 2016-2017 учебный год		+	+		+	+
	9. Разработка модели, позволяющей реализовать часть часов учебного плана в смешанных группах обучающихся разных школ-участниц сети "Школа Росатома" с использованием ресурсов своей школы или с использованием ресурсов других школ-участниц сети.						+
2 этап (с декабря 2016 г. по август 2017 г.)	1. Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогического коллектива	Декабрь 2016 - апрель 2017 года		+			+
	2. Разработка ООП СОО, программ, планов, сценариев образовательных событий для реализации индивидуально-групповых форматов проектной, исследовательской, конструкторской, управленческой, коммуникативной деятельности обучающихся по их собственному замыслу.		+				

	3. Разработка плана и сценариев проб и практик для 8-9 класса в рамках апробации ФГОС ООО.		+				
	4. Разработка проекта образовательного события по итогам 9-го класса для самоопределения обучающихся и создание собственной образовательной программы на 10-11 класс.		+	+			+
2 этап (с декабря 2016 г. по август 2017)	5. Апробация ФГОС ООО в 8-9 классах	2016-2017	+				
	6. Экспертиза и утверждение рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности, основных образовательных программ.	Ежегодно, август	+	+			
	7. Отбор/разработка инструментов оценки образовательных результатов в целом - в соответствии с ФГОС и с учётом уровня обучения.		+	+			
	8. Расширение образовательного пространства, видов и форм образовательной деятельности.	Декабрь 2016 г. – август 2017 г.	+			+	
	9. Разработка проекта организации внутреннего пространства основной и старшей школы и учебных кабинетов на основе интерактивного современного высокотехнологичного свободного пространства "Open Space".			+		+	+
	10. Подготовка проектных документов, заключение договоров для реализации сетевых стандартов школ Росатома.	май – август 2017 г.				+	+
	11. Подготовка нормативной и содержательной основы для сетевого сотрудничества в сети образовательных организаций «Школа Росатома».			+			+
	12. Определение списка партнеров, оформление договоров и планов совместной деятельности с предприятиями, организациями и профессиональными объединениями города.				+		+
3 этап основной, внедренческий.	1. Апробация ФГОС ООО в 9 классе.	2017-2018 год	+	+	+	+	+
	2. Реализация плана и сценариев проб и практик для 8-9 класса в рамках апробации ФГОС ООО.		+	+			+
	3. Обеспечение условий для реализации сетевых программ, контроль и внесение изменений.	Сентябрь 2017 – декабрь 2019	+	+			+
	4. Соработка сетевых модулей ООП ООО и СОО		+	+		+	+
	5. Анализ промежуточных результатов внедрения основных образовательных программ ООО и СОО.						+
3 этап (с сентября 2017 г. - май 2020 г.): основной, внедренческий	6. Проведение мероприятий, реализация планов и программ для обеспечения индивидуально-групповых форматов проектной, исследовательской, конструкторской, управленческой, коммуникативной деятельности обучающихся по их собственному замыслу.		+	+	+		+
	7. Реализация части учебных планов ООП ООО и ООП СОО в смешанных группах обучающихся разных школ-участниц сети «Школа Росатома».		+		+		

8. Внедрение инструментов оценки образовательных результатов, включая социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастного уровня обучения.			+			+
9. Внедрение системы оценивания образовательных результатов предметных погружений, образовательных событий.			+			+
10. Оснащение учебных кабинетов, коридоров и открытых образовательных пространств современным высокотехнологичным оборудованием для решения различных задач образовательной деятельности.					+	
11. Обеспечение реализации образовательных программ с использованием высокотехнологического свободного пространства.			+		+	
12. Обеспечение реализации планов совместной деятельности с предприятиями, организациями и профессиональными объединениями города, а также со школами – партнерами по сети в рамках проекта «Школа Росатома».	Сентябрь 2017 – май 2020		+	+	+	
13. Контроль за соблюдением выполнения обязательств договоров и планов в рамках сетевого сотрудничества.	года					+